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1.0 APPLICABILITA’, SCOPO  E PIANFICAZIONE  

 

Il presente documento riporta le linee guida per il collaudo delle modifiche del Party 2 e Priority 2 che si applicano agli ICPs e 
ai DCPs. 

 

 PARTY 2 

Attualmente il Servizio X-TRM acquisisce le istruzioni di settlement dalla piattafroma T2S identificando il cliente del 

Settlement Agent (c.d. “Negoziatore”) con il “BIC di default” del Party 2 mentre alcuni partecipanti in T2S identificano i 

loro clienti con il branch code del BIC di default del Party 1. 

Monte Titoli ha rimosso questa discrepanza e i processi vanno ora a recuperare il codice del Negoziatore (il cliente del 

Settlement Agent) sulla base dei dati presenti nelle istruzioni che arrivano a X-TRM (Party 1 BIC code, T2S SAC code e 

Party 2 BIC code). 

 

 PRIORITY 2 

Le istruzioni di settlement rivenienti da operazioni di mercato - sia garantito sia non garantito - e le relative CAOF sono 
adesso create da Monte Titoli ed inviate alla piattaforma T2S con la priorità 2 (top priority) anziché con l’attuale priorità 1 

(reserved).
1
 

Con riferimento alle CAOF la priorità 2 si applica sia ai Market claim sia alle Transformation. 

 

I test si svolgeranno dall’ 11 luglio al 26 agosto 2016 nell’ambiente di test di Monte Titoli denominato “Avviamento” connesso 

all’ambiente di test T2S denominato “UTEST”. 

Sebbene l’ambiente di test Avviamento sarà disponibile per i test senza interruzioni (fatta eccezione per eventuali attività di 
manutenzione straordinaria al momento non pianificate), suggeriamo di concentrare le attività di test entro la fine della prima 

settimana di agosto. 

 

 

2.0 ORGANIZZAZIONE DEL TEST  

Procedure operative  

 I test si svolgeranno nell’ambiente di test esterno di MT chiamato Avviamento connesso all’ambiente di test T2S  

“UTEST”  

 I clienti sono invitati a partecipare al collaudo per accertarsi di essere in grado di usare correttamente le modifiche 

apportate ai sistemi di Monte Titoli e verificare che tali modifiche non abbiano introdotto regressioni sulle attività BAU.  

                                                 
1 Monte Titoli invierà queste istruzioni lasciando la priorità a blank e la priorità 2 sarà assegnata dalla piattaforma. Di 

conseguenza la piattaforma non valorizzerà la priorità nelle istruzioni di settlement e nella relativa informativa. 



Target2 Securities 
Priority 2 & Party2 – Piano dei Collaudi 
v. 1.0  
 

 

 

MONTE TITOLI SPA 5 

 I test si svolgeranno secondo la pianificazione riportata nel paragrafo 3.0  e le indicazioni suggerite nelle Appendici 1 e 2. 

 Negli ambienti di test i processi seguiranno la schedulazione denominata “standard day” riportata al paragrafo 4.0. 

 

 

3.0 PIANIFICAZIONE TEST  

Monte Titoli eseguirà dei test interni sul SW prima dell’avvio del collaudo esterno e pertanto durante questo periodo i clienti 
potrebbero ricevere gli esiti (positivi o negativi) di tali test dato che si svolgeranno nell’ambiente di test Avviamento che offre la 

piena connettività con clienti e piattaforme di mercato. 

I Test Cliente saranno eseguiti da DCPs e ICPs inizieranno l’11 luglio e termineranno il 26 agosto seguendo le indicazioni 

suggerite nelle Appendici 1 e 2. 

Il Go live in ambiente di produzione è attualmente pianificato al 5 settembre 2016 tenendo in considerazione l’esito dei test. 

 

 

4.0 LINEE GUIDA PER IL TEST   

1. DATI ANAGRAFICI  

Il collaudo si svolgerà con i dati anagrafici attualmente configurati in CLIMP nell’ambiente di test. 

 

2. PIATTAFORME DI MERCATO  

Le piattaforme di mercato saranno connesse all’ambiente di test Avviamento pertanto i clienti sono gentilmente invitati ad 
inserire contratti sulle piattaforme al fine di creare gli scenari necessari ai loro test (ad es. fail su cui MT genererà le 
istruzioni CAOF secondo gli eventi di corporate action riportati nell’Appendice 2). 

 

3. SCHEDULAZIONE PROCESSI  

Durante il periodo di test gli ambienti di test di Monte Titoli e di T2S seguiranno la schedulazione denominata “standard 

day”, riportata di seguito 

Nota: tutti gli orari sono CEST, fonte documentazione BCE.  
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OPERATIONAL DAY SCHEDULE  T2S STANDARD DAY SCHEDULE  

- START OF TESTING  07:00  

REAL TIME SETTLEMENT  

TIMINGS OF MASSIVE RECYCLING  06:00 - 16.00  

- PARTIAL SETTLEMENT 1  
10:00 – 10:15  

- PARTIAL SETTLEMENT 2  
12:00 – 12:15  

- PARTIAL SETTLEMENT 3  14:00 - 14:15  

- PARTIAL SETTLEMENT 4  15:45 - 16:00  

- DVP/ CASH SR1 CUT-OFF4  16:00  

- COLLATERAL 
REIMBURSEMENT  16:20  

- BATM / CBO CUT-OFF  16:40  

- INBOUND LTO CUT-OFF / 
AUTOMATIC CASH SWEEP  

16:45  

- SECURITIES SR / FOP CUT-
OFF  17:00  

   END-OF-DAY/START-OF-DAY  

- CHANGE OF BUSINESS DATE  17:45  

- FEEDS FROM CMS  18:00  

- CASH INJECTION  18:30  

- START OF NIGHT-TIME 
SETTLEMENT  

18:30  

NIGHT-TIME SETTLEMENT  

- END OF TESTING  19:00  
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5.0 OBIETTIVO DEL TEST   

5.1 Party 2    

DCPs e ICPs sono invitati a verificare la corretta elaborazione di quanto riportato di seguito:   

 I valori riportati nelle istruzioni di settlement create da X-TRM sulla base del Party 1, Party2 e conto di regolamento 
presenti nelle operazioni ricevute da X-TRM 

 Se il Party 2 è valorizzato, verificare che X-TRM riporta correttamente il valore nelle istruzioni di settlement inviate a T2S 
e che queste siano correttamente riscontrate  

 Se il Party 2 NON è valorizzato, verificare che X-TRM non riporta il valore nelle istruzioni di settlement inviate a T2S e 
che queste siano correttamente riscontrate  

 

Per aiutare i clienti a verificare questi obiettivi, nell’Appendice 1 sono riportati alcuni scenari di test (N.B. la lista non è 

esaustiva), ciascun cliente può scegliere la casistica che maggiormente rispecchia il proprio modello di business. 

 

5.2 Prorità 2 

I DCPs sono invitati a verificare che nei propri sistemi sono in grado di individuare correttamente le istruzioni di seguito 
riportate: 

 Istruzioni di settlement relative a saldi netti da mercati garantiti inviate con la priority 2 

 Istruzioni di settlement relative a contratti conclusi su mercati non garantiti inviate con la priority 2  

 Istruzioni di settlement relative a CAOF derivanti da contratti su mercati (garantiti e non garantiti) inviate con la priority 2 

 Altre tipologie di istruzioni di settlement aventi priority 3 o 4 (quest’ultima è il default per i partecipanti) 

 

Per aiutare i clienti a verificare questi obiettivi nell’Appendice 2 sono riportate le date di alcune operazioni societarie. 

Ciascun cliente è invitato ad inviare l’esito dei propri collaudi sulle modifiche del Party 2 e della Priority 2 inviando una mail a:  

mt-test-sett@lseg.com   entro il 26 agosto 2016. 

 

 

6.0 SUPPORTO AL TEST  

Per richiedere supporto ai test o qualsiasi chiarimento inerente le funzionalità oggetto del collaudo è possibile inviare una mail 

a: mt-test-sett@lseg.com . 

Per richiedere supporto o chiarimenti su modifiche dei dati anagrafici durante il periodo di test è possibile inviare una mail a: 

mdm@lseg.com 

mailto:mt-test-sett@lseg.com
mailto:mt-test-sett@lseg.com
mailto:mdm@lseg.com
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Appendice 1 

La tabella sotto riporta alcuni scenari di test che possono essere riprodotti per verificare la corretta implementazione delle 
modifiche del Party 2.  

L’elenco dei Party 2 configurati in X-TRM è pubblicato mensilmente sul sito Monte Titoli.  

 

 

# PARTY 
1 

 SAC 

 

PARTY 2 
populated in 

the 
transaction 

input in T2S 
or in X-TRM 

PARTY 2 
configured in 

X-TRM 

DCP ICP OUTCOME IN 
T2S 

1 Y  Y Y N input the transaction in 

T2S 

confirm the allegment in 

X-TRM 

SI matched 

2 Y  Y Y N confirm the allegment in 

T2S 

input the transaction in 

X-TRM 

SI matched 

3 Y  (*) N - input the transaction in 

T2S 

confirm the allegment in 

X-TRM populated with 
the SA 

SI matched 

4 Y  (*) N - confirm the allegment in 

T2S with the input of 
Party 2 

input the transaction in 

X-TRM 

SI matched 

5 Y  (*) N Y input the transaction in 
T2S with the SA account 

confirm the allegment in 
X-TRM with the SA and 

the SA account 

SI matched 

6A Y  (*) N Y receive the Allegment in 

T2S with the default 
Party1 

input the transaction in 

X-TRM with CED of the 
counterparty as SA  

SI not matched 
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# PARTY 
1 

 SAC 

 

PARTY 2 
populated in 

the 
transaction 

input in T2S 
or in X-TRM 

PARTY 2 
configured in 

X-TRM 

DCP ICP OUTCOME IN 
T2S 

6B Y  (*) N Y confirm the allegment in 
T2S with the correct 

assignment of Party 1 and 
the input of Party 2 

input the transaction in 
X-TRM with the CED of 

the counterparty as 
SA's client  

SI matched 

7 Y  Y Y Y input the transaction in 

T2S 

confirm the allegment in 

X-TRM 

SI matched 

8A Y  Y Y Y receive the Allegment in 

T2S with the default 
Party1 

input the transaction in 

X-TRM with CED of the 
counterparty as SA  

SI not matched 

8B Y  Y Y Y confirm the allegment in 
T2S with the correct 

assignment of Party 1 and 
the input of Party 2 

input the transaction in 
X-TRM with CED of the 

counterparty as SA's 
client  

SI matched 

 

(*) Per questo scenario il SAC può essere o meno valorizzato. 

 

  



Target2 Securities 
Priority 2 & Party2 – Piano dei Collaudi 
v. 1.0  
 

 

 

MONTE TITOLI SPA 10 

Appendice 2 

Di seguito le date di alcune operazioni societarie che avranno luogo nel periodo di test al fine di generare le istruzioni CAOF.  

Settimana dall’ 11 al 15 luglio  

DESCRIPTION ISIN SECURITIES NAME PAYMENT DATE RECORD DATE 

Interest Payment IT0004518715 CCT 09/16 TV 2016 – 07 – 01  2016 – 06 – 30  

Redemption IT0004518715 CCT 09/16 TV 2016 – 07 – 01  2016 – 06 – 30 

Redemption IT0005122061 BOT 20160714 366 GG 2016 – 07 – 14  2016 – 07 – 13  

Interest Payment IT0005058463 BTP 20180115 0.75% 2016 – 07 – 15  2016 – 07 – 14 

 

Settimana dal 18 al 22 luglio  

DESCRIPTION ISIN SECURITIES NAME PAYMENT DATE RECORD DATE 

Dividend IT0000062072 GENERALI ORD 2016 – 07 – 19   2016 – 07 – 18   

Conversion IT0005089864 DIGITOUCH 2016 – 07 – 22   2016 – 07 – 21   

 

Settimana dal 25 al 29 luglio  

DESCRIPTION ISIN SECURITIES NAME PAYMENT DATE RECORD DATE 

Dividend IT0000072618 INTESA ORD 2016 – 07 – 26   2016 – 07 – 25  

Redemption IT0005160129 BOT 20160729 2016 – 07 – 29   2016 – 07 – 28  

 

Settimana dal 1° al 5 agosto  

DESCRIPTION ISIN SECURITIES NAME PAYMENT DATE RECORD DATE 

Interest Payment IT0003256820 BTP 02/33 TF 5,75% 2016 – 08 – 01  2016 – 07 – 29  

Interest Payment IT0003493258 BTP 03/19 4,25% 2016 – 08 – 01  2016 – 07 – 29  

Dividend IT0003676282 PREMUDA 2016 – 08 – 05 2016 – 08 – 04  
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Settimana dall’ 8 al 12 agosto    

DESCRIPTION ISIN SECURITIES NAME PAYMENT DATE RECORD DATE 

Dividend IT0005108763 CARIGE 2016 -  08 – 09   2016 -  08 – 08 

Redemption IT0005125627 BOT 20160812 2016 -  08 – 12   2016 -  08 – 11   

Conversion IT0005114480 BOMI ITALIA 2016 -  08 – 12   2016 -  08 – 11 

 

Settimana dal 16 al 19 agosto 

DESCRIPTION ISIN SECURITIES NAME PAYMENT DATE RECORD DATE 

Dividend IT0005108771 CARIGE RP 2016 – 08 – 19  2016 – 08 – 18 

 

Settimana dal 22 al 26 agosto  

DESCRIPTION ISIN SECURITIES NAME PAYMENT DATE RECORD DATE 

Dividend IT0000072626 CARIGE RP 2016 – 08 – 23  2016 – 08 – 22 

Conversion IT0005119083 PITECO 2016 – 08 – 26  2016 – 08 – 25 

 

 

 

 



 

 

© Luglio 2013 - Il presente documento è adottato a norma delle leggi speciali. Monte Titoli  S.p.A. non deve essere ritenuta 
responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei 
dati contenuti nel presente documento. 
AGREX, BORSA ITALIANA, BORSA ITALIANA ITALIAN STOCK EXCHANGE, BORSA VIRTUALE, BORSAM@T, CITY FOR  
GOOD, DDM, ELITE, ETFplus, EUROMOT, EXPANDI, EXTRAMOT, IDEM-THE ITALIAN DERIVATIVES MARKET, IDEX, MIB, MIB  
30, MIBTEL, MIDEX, MINIFIB, MIV, MOT, MTA, MTF, NIS, SEDEX, STAR, STAR SEGMENTO TITOLI CON ALTI REQUISITI,  
TECHSTAR nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono marchi registrati di proprietà di Borsa Italiana  
S.p.A. 
CC&G è un marchio registrato di proprietà di Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. 
MONTE TITOLI, X-TRM e MT-X sono marchi registrati di proprietà di Monte Titoli S.p.A. 
MTS, BOND VISION, EUROMTS sono marchi registrati di proprietà di MTS S.p.A. 
PALAZZO MEZZANOTTE CONGRESS CENTRE AND SERVICES, BEST VENUE INDICATOR, MARKET CONNECT sono marchi  
registrati di proprietà di BIt Market Services S.p.A. 
London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché AIM sono marchi registrati di proprietà di London Stock Exchange plc.  
FTSE è un marchio registrato di proprietà del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto  
licenza. 
GATElab, Traderpath, Algorithmicpath, Exchangepath sono marchi registrati di proprietà di Gatelab S.r.l. 
I suddetti marchi registrati, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati  
senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio. 
Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli 
S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la  
sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in  
base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità. 

 

 

Contatti: 

Informazioni generali: 

 

Per aspetti tecnici e problematiche di rete 
relative allo svolgimento dei collaudi:  

Service Operation MT 

ptts-somt@lseg.com 

+39.02.33635.566 
Monte Titoli S.p.A. 
Piazza degli Affari, 6 
20123 – Milano 

www.montetitoli.it 

mailto:ptts-somt@lseg.com

