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Gentile Cliente, 

Facendo seguito alla precedente Market Notice relativa alla Release 1.1 del 23 novembre 2015, 

Monte Titoli ha il piacere di informarLa che, il rilascio è stato integrato da due aggiuntivi Change 

Request, 538 e 570, le cui specifiche sono disponibili nella sezione download della piattaforma 

MT-X – T2S Change Management. 

I test dei Change Requests seguiranno il sottostante calendario: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente alle Corporate Actions, entro il 16 gennaio 2016 pubblicheremo il calendario. 

Deliverable/Topic Activity Start End Envt

R 1.1.0 defects PBIs to be included in Release 1.1 16/01/2016 05/03/2016 3-UTEST

R 1.1.0 package 1 and 2 Deployment CR466, CR471 on UTEST 15/01/2016 15/01/2016 3-UTEST

R 1.1.0 package 1 CR466 (Implementation of non-repudiation for U2A) 16/01/2016 05/03/2016 3-UTEST

R 1.1.0 package 2 CR471 (Deferred processing of maturity/expiry date update in T2S) 16/01/2016 05/03/2016 3-UTEST

R 1.1.0 package 3 Deployment CR445, CR497, CR505, CR537 on UTEST 15/01/2016 15/01/2016 3-UTEST

R 1.1.0 package 3 CR445 (User Access Rights Report) 16/01/2016 05/03/2016 3-UTEST

R 1.1.0 package 3
CR497 (No check on minimum settlement unit when settling Corporate 

Action instructions) 16/01/2016 05/03/2016 3-UTEST

R 1.1.0 package 3 CR505 (Extend the coverage of messages subject to copies) 16/01/2016 05/03/2016 3-UTEST

R 1.1.0 package 3

CR537 (The complete Statement of Holdings report (semt.002) should 

include zero positions that have been subject to settlement during the 

day) 16/01/2016 05/03/2016 3-UTEST

R 1.1.0 package 4 Deployment CR495, CR513, CR570 on UTEST 15/01/2016 15/01/2016 3-UTEST

R 1.1.0 package 4

CR495 (Add settlement transaction condition code “TRAN” as a 

possible message subscription parameter) 16/01/2016 05/03/2016 3-UTEST

R 1.1.0 package 4

CR513 (Adding new message subscription parameter types for 

Business Sending Party, Instructing Party and Business Sending 

User) 16/01/2016 05/03/2016 3-UTEST

R 1.1.0 package 4

CR570 (Adding new message subscription parameter types for 

Business Sending Party, Instructing Party and Business Sending 

User) 16/01/2016 05/03/2016 3-UTEST

R 1.1.0 package 5 Deployment CR494, CR538 on UTEST 19/02/2016 19/02/2016 3-UTEST

R 1.1.0 package 5 CR494 (Flat file solution for reports at end of day (EOD) period) 20/02/2016 05/03/2016 3-UTEST

R 1.1.0 package 5 CR538 (Flat file solution for reports at end of day (EOD) period) 20/02/2016 05/03/2016 3-UTEST
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A seguito degli ulteriori miglioramenti definiti con gli organi competenti della BCE, Monte Titoli 

conferma che la T2S release 1.1 è composta da 186 defects, 31 dei quali aperti sia per conto 

proprio sia per conto dei suoi partecipanti.  

L’elenco aggiornato è disponibile nella sezione download della piattaforma MT-X - T2S Change 

Management. 

Siamo lieti di informare i nostri Clienti che i test della nuova release avranno inizio il 18 gennaio 

nell’ambiente UTEST, collegato all’ambiente di test T2 di Monte Titoli. 

I Clienti (DCP) che desiderano partecipare ai test, sono gentilmente pregati di informare Monte 

Titoli compilando e restituendo il modulo in formato xls disponibile nella sezione download di 

MT-X Platform - T2S Change Management, entro il 15 gennaio.  

Al fine di consolidare le attività di test, chiediamo a tutti i nostri Clienti di inviare un report 

settimanale (ogni mercoledì) con gli esiti dei test effettuati. I risultati, verranno utilizzati per 

produrre un report finale richiesto dalla BCE al CSD entro il 19 febbraio, che consentirà agli 

organi competenti di  decidere sull’implementazione della Release 1.1 il 5 marzo 2016  

Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al seguente indirizzo:  

Mt-t2s-test@lseg.com. 
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